

PLANNING DES TRAVAUX A43 MAURIENNE * JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2010

* Susceptible de modification en cas d'incident ou de retard de chantier dû aux conditions climatiques.

semaine 34

Fermeture totale péages St Michel Amont & Echangeur
et voies d'accès : Déviation par D 1006

semaines 33 à 42

Alternat ponctuel & balisage 6h-21h
Rampe accès tunnel Fréjus

semaines 35 à 42

Basculement chaussée
Circulation bi-directionnelle sur sens opposé
Hermillon- St Michel

jeudi 1er juillet

Fermeture Orelle : Déviation par D 1006

semaines 30 & 31

Alternat au Freney : 7h à 19h

26 et 27 juillet

Fermeture tunnels Aiguebelle & Hurtières

JUILLET				AOUT				SEPTEMBRE				OCTOBRE			
		jour 6h - 21h	nuit 21h - 6h			jour 6h - 21h	nuit 21h - 6h			jour 6h - 21h	nuit 21h - 6h			jour 6h - 21h	nuit 21h - 6h
26	jeu 01		Orelle	30	dim 01			35	mer 01	Rampe accès tunnel Fréjus		39	ven 01	Rampe tunnel	
	ven 02				lun 02				jeu 02				sam 02		
	sam 03				mar 03	Travaux enrobé sur rampe accès tunnel			ven 03				dim 03		
	dim 04				mer 04				sam 04				lun 04		
27	lun 05			31	jeu 05			36	lun 06	Rampe accès tunnel Fréjus		40	mar 05	Rampe accès tunnel Fréjus	
	mar 06				ven 06				mer 07				mer 06		
	mer 07				sam 07				dim 08				jeu 07		
	jeu 08				lun 09				mer 08				ven 08		
	ven 09				mar 10				jeu 09				sam 09		
	sam 10				mer 11				ven 10				dim 10		
28	lun 12			32	jeu 12			37	lun 13	Rampe accès tunnel Fréjus		41	lun 11	Rampe accès tunnel Fréjus	
	mar 13				ven 13				mar 14				mar 12		
	mer 14				sam 14				mer 15				mer 13		
	jeu 15				dim 15				jeu 16				jeu 14		
	ven 16				lun 16				ven 17				ven 15		
	sam 17				mar 17				dim 19				sam 16		
29	lun 19			33	jeu 19			38	lun 20	Rampe accès tunnel Fréjus		42	lun 18	Réparation ouvrages rampe accès tunnel Fréjus	
	mar 20				ven 20				mar 21				mar 19		
	mer 21				sam 21				mer 22				mer 20		
	jeu 22				dim 22				jeu 23				jeu 21		
	ven 23				lun 23	Entrées - sorties (29) St Michel de Mnne & Michel amont /échangeur FERMEES			ven 24				ven 22		
	sam 24				mar 24						sam 25				sam 23
dim 25			mer 25				dim 26		dim 24						
30	lun 26			34	jeu 26			39	lun 27	Rampe accès tunnel Fréjus		43	lun 25		
	mar 27				ven 27				mar 28				mer 27		
	mer 28	Travaux enrobé sur rampe accès tunnel			sam 28				mer 29				jeu 28		
	jeu 29				dim 29				jeu 30				ven 29		
	ven 30				lun 30								sam 30		
	sam 31				mar 31								dim 31		